
Obiettivo strategico

005 eventi ricreativi sportivi e culturali innovativi - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero

Risultato atteso obiettivo strategico

realizzazione progetti come da atti di indirizzo e/o programmazione

Obiettivo operativo

1009 VIVERE MAGNAGO - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero

Obiettivo gestionale

10009 VIVI MAGNAGO - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero

CdC dell'obiettivo gestionale

CDC900 Settore lavori pubblici e protezione civile

Finalità obiettivo gestionale

FAVORIRE OCCASIONI DI SOCIALITA E RIVITALIZZAZIONE SPAZI COMUNI PER MOMENTI CONDIVISI DI SPORT CULTURA E SOCIALITA

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi
2017 2018 2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1009

Fasi Risultato atteso Inizio Fine

1009 - ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE EVENTI PUNTUALE AZIONE NEL RISPETTO PIANO ATTIVITA 01/01/2017 31/12/2017

COSTI DEL PERSONALE

Nome e 

Cognome
Livello Profilo Perc.

Ore 

contratto 

al 

31/12/2017

Percentuale ore 

contratto al 

31/12/2017

Ore 

contratto 

al 

31/12/2017

Percentuale ore 

contratto al 

31/12/2017

Ore lavorate 

effettive al 

31/12/2017

Percentuale 

Ore 

effettive al 

31/12/2017

Differenza 

ore 

al 

31/12/2017

Costo 

Aziendale

ENRICO 

CASATI
D2

Istr. Diret. 

Tecnico
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.723,00 17,23 1.853,28 519,94

Totale costo personale 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.723,00 17,23 1.853,28 519,94

COSTI INDIRETTI 

Descrizione Valore Atteso Valore Realizzato

Costi Indiretti 148,70 54,18

Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 900 Settore lavori pubblici e protezione civile
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Costo a previsione dell'obiettivo 668,64 Costo realizzato dell'obiettivo 574,12
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Obiettivo strategico

002 PROGRAMMAZIONE LAVORI,SERVIZI,FORNITURE - puntuale rispetto dei dettami normativi di cui al D.Lgs 50/2016 e smi

Risultato atteso obiettivo strategico

rispetto tempi /procedure

Obiettivo operativo

1002 ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.LO 31 C.12 d.LGS.50/2016 - puntuale rispetto dei dettami normativi di cui al D.Lgs 50/2016 e smi

Obiettivo gestionale

1002 Programmazione lavori servizi forniture DLgs 50/2016 - puntuale rispetto dei dettami normativi di cui al D.Lgs 50/2016 combinato disposto articolo 21.c1 e art.lo31 

c.12

CdC dell'obiettivo gestionale

CDC900 Settore lavori pubblici e protezione civile

Finalità obiettivo gestionale

assicurare una puntuale pianificazione,programmazione e pianificazione

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi
2017 2018 2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1002

Fasi Risultato atteso Inizio Fine

1002 - RISPETTO DEGLI STEP NORMATIVI rispetto tempistica 01/01/2017 31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note: terminata

COSTI DEL PERSONALE

Nome e 

Cognome
Livello Profilo Perc.

Ore 

contratto 

al 

31/12/2017

Percentuale ore 

contratto al 

31/12/2017

Ore 

contratto 

al 

31/12/2017

Percentuale ore 

contratto al 

31/12/2017

Ore lavorate 

effettive al 

31/12/2017

Percentuale 

Ore 

effettive al 

31/12/2017

Differenza 

ore 

al 

31/12/2017

Costo 

Aziendale

ENRICO 

CASATI
D2

Istr. Diret. 

Tecnico
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.723,00 86,15 1.778,40 2.599,71

Totale costo personale 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.723,00 86,15 1.778,40 2.599,71

COSTI INDIRETTI 

Descrizione Valore Atteso Valore Realizzato

Costi Indiretti 743,49 270,89

Costo a previsione dell'obiettivo 3.343,20 Costo realizzato dell'obiettivo 2.870,60
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Obiettivo strategico

004 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE - proseguire con i processi in atto in attuazione DPCM 22/2/2013 (scrivania digitale/estensionew firma digitale etc...)

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo operativo

1004 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE - proseguire con i processi in atto in attuazione DPCM 22/2/2013 (scrivania digitale/estensionew firma digitale etc...)

Obiettivo gestionale

1004 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE - proseguire con i processi già in atto in attuazione DPCM22/2/2013. IMPLEMENTAZIONE SCRIVANIA DIGITALE

CdC dell'obiettivo gestionale

CDC900 Settore lavori pubblici e protezione civile

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi
2017 2018 2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1004

Fasi

Risultato 

atteso Inizio Fine

1004 - DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE IMPLEMENTAZIONE SCRIVANIA DIGITALE ESTENSIONE UTILIZZO FIRMA 

DIGITALE
01/01/2017 31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: 

Indici 2014 2015 2016 Media Atteso nell'anno Raggiunto 2018 2019 2020

I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati - - - - 220,00 240,00 - - -

I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali - - - - 1.315,00 1.416,00 - - -

I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto - - - - 100,00 100,00 - - -

Indicatori di performance Media
Valore 

atteso

Valore 

realizzato
Scostamento

Efficacia

IN796 - % dematerializzazione atti ( ( I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti 

(delibere, determine, contratti) totali ) * 100 )
- 16,73 16,95 0,22

Efficienza Economica

Efficacia Temporale

IN90010 - % di rispetto tempi previsti ( I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto ) - 100,00 100,00 0,00

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e 

Cognome
Livello Profilo Perc.

Ore 

contratto 

al 

31/12/2017

Percentuale ore 

contratto al 

31/12/2017

Ore 

contratto 

al 

31/12/2017

Percentuale ore 

contratto al 

31/12/2017

Ore lavorate 

effettive al 

31/12/2017

Percentuale 

Ore 

effettive al 

31/12/2017

Differenza 

ore 

al 

31/12/2017

Costo 

Aziendale

ENRICO 

CASATI
D2

Istr. Diret. 

Tecnico
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.723,00 17,23 1.853,28 519,94
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Totale costo personale 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.723,00 17,23 1.853,28 519,94

COSTI INDIRETTI 

Descrizione Valore Atteso Valore Realizzato

Costi Indiretti 148,70 54,18

Costo a previsione dell'obiettivo 668,64 Costo realizzato dell'obiettivo 574,12
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Obiettivo strategico

001 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - rispetto degli adempimenti di cui al vigente piAno e predisposizione/ armonizzazione delle ventuali modifiche normative e 

regolamentari/adempimenti relativi

Risultato atteso obiettivo strategico

rispetto tempistiche

Obiettivo operativo

1001 adempimenti attuativi anticorruzione e trasparenza - rispetto degli adempimenti di cui al vigente piano e predisposizione/ armonizzazione delle eventuali modifiche 

normative e regolamentari/adempimenti relativi

Obiettivo gestionale

1101 attuazione per le rispettive competenze programma annuale trasparenza ed anticorruzione - attuazione per quanto di competenza del programma annuale trasparenza 

ed anticorruzione

CdC dell'obiettivo gestionale

CDC900 Settore lavori pubblici e protezione civile

Finalità obiettivo gestionale

assicuarrae trasperenza ed efficacia all'azione amministrativa

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi
2017 2018 2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1101

Fasi Risultato atteso Inizio Fine

1101 - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA ALLA PROSECUZIONE DEL PIANO TRASPARENZA ED ANTI 

CORRUZIONE PROSEGUIMENTO NELLE ATTIVITA' DI MAPPATURA PROCESSI PROPEDEUTICO A SUCCESSIVO FUTURO 

COMPLETAMENTO DELLA STESSA

rispetto piani e 

tempistiche
01/01/2017 31/12/2017

Indici 2014 2015 2016 Media Atteso nell'anno Raggiunto 2018 2019 2020

I1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI - - - - 10,00 10,00 - - -

Indicatori di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento

Efficacia

IN1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI ( I1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI ) - 10,00 10,00 0,00

Efficienza Economica

Efficacia Temporale

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e 

Cognome
Livello Profilo Perc.

Ore 

contratto 

al 

31/12/2017

Percentuale ore 

contratto al 

31/12/2017

Ore 

contratto 

al 

31/12/2017

Percentuale ore 

contratto al 

31/12/2017

Ore lavorate 

effettive al 

31/12/2017

Percentuale 

Ore 

effettive al 

31/12/2017

Differenza 

ore 

al 

31/12/2017

Costo 

Aziendale

ENRICO 

CASATI
D2

Istr. Diret. 

Tecnico
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.723,00 17,23 1.853,28 519,94

Totale costo personale 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.723,00 17,23 1.853,28 519,94
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COSTI INDIRETTI 

Descrizione Valore Atteso Valore Realizzato

Costi Indiretti 148,70 54,18

Costo a previsione dell'obiettivo 668,64 Costo realizzato dell'obiettivo 574,12
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